

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 00:00:00 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-3 - Istituto POIC809007**

Con la presente il sottoscritto Dibuono Angelina dirigente scolastico dell'Istituto MARCO POLO (cod.meccanografico POIC809007), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/08/2018** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-3 - La scuola del futuro

Motivazione: Ritardo consegna forniture

Si richiede una proroga fino al 30 agosto in quanto siamo in attesa di ricevere i beni, come previsto nel contratto di fornitura, che dovranno essere consegnati e collaudati entro fine maggio. Inoltre l'allestimento dell'atelier sarà completato entro agosto con l'arrivo di nuovi arredi e con il completamento dei lavori di qualificazione realizzati dall'Ente Locale le cui procedure hanno richiesto più tempo del previsto. Dato l'impegno dell'Istituto nei confronti delle famiglie confidiamo nell'accoglimento della richiesta Cordialmente Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelina Dibuono

Distinti saluti

Data 24-04-2018

il Dirigente



Dibuono Angelina